Plan de Trabajo					
Número	**Actividades**	**Alcance**	**Tiempo**	**Fecha Estimada de enterga**	**Encargado**
1	Plantear el Resumen de la Idea	Presentación Preliminar de la Idea	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
2	Plantear el Problema Identificado	Presentación Preliminar del Problema Identificado	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
3	Plantear el Objetivo Preliminar	Presentación del Objetivo Preliminar	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
4	Aprobación de la Idea	Aprobación Satisfactoria de la Idea	1 Semana	25 de Agosto	Profe Gaona
5	Asignación de Monitora	Tener Monitora (Luisa)	1 Semana	25 de Agosto	Profe Gaona
6	Correccion de plan de trabajo	Hacer los ajustes pertinente al plan de trabajo	1 semana	22 de Septiembre	Daniel Presiga
8	Revisión y Correcciones		1 Semana	29 de Septiembre	Monitora y Daniel Presiga
7	Investigación y Acercamiento	Crear el documento y ubicar la idea, objetivos y demas informacion.	1 semana	29 de Septiembre	Daniel Presiga
9	Diagramas	Generar los respectivos diagramas en base a la investigacion	1 Semana	6 de Octubre	Daniel Presiga
10	Revisión y Correcciones		1 Semana	13 de Octubre	Monitora y Daniel Presiga
11	Plantear los prompts	Plantear los prompts que permitan generar tanto los terminos, como las sopa de letras	1 Semana	20 de Octubre	Daniel Presiga
12	Revisión y Correcciones		1 Semana	27 de Octubre	Monitora y Daniel Presiga
13	Hacer mi version	Crear mi propia version de un codigo que "genere los terminos" y haga la herramienta (sopas de letras)	1 Semana	3 de Noviembre	Daniel Presiga
14	Revisión y Correciones		1 Semana	10 de Noviembre	Monitora y Daniel Presiga
15	Hacer la comparacion y Plantear Conclusiones	Comparar lo obtenido con la IA gemini a traves de su version del buscador de google y lo obtenido con el codgio hecho por mi, teniendo en cuenta diversos angulos	1 Semana	17 de Noviembre	Daniel Presiga
16	Revisión y Correcciones		1 Semana	24 de Noviembre	Monitora y Daniel Presiga
17	Entrega Final	Sacar Buena Nota y Obtener el Credito Correspondiente a G.I	1 Semana	1 de Diciembre	Daniel Presiga