

Plan de Trabajo					
Número	Actividades	Alcance	Tiempo	Fecha Estimada de entrega	Encargado
1	Plantear el Resumen de la Idea	Presentación Preliminar de la Idea	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
2	Plantear el Problema Identificado	Presentación Preliminar del Problema Identificado	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
3	Plantear el Objetivo Preliminar	Presentación del Objetivo Preliminar	1 Semana	18 de Agosto	Daniel Presiga
4	Aprobación de la Idea	Aprobación Satisfactoria de la Idea	1 Semana	25 de Agosto	Profe Gaona
5	Asignación de Monitora	Tener Monitora (Luisa)	1 Semana	25 de Agosto	Profe Gaona
6	Investigación y Acercamiento	Generación del Estado del Arte	1 semana	22 de Septiembre	Daniel Presiga
7	Revisión y Correcciones		1 Semana	29 de Septiembre	Monitora y Daniel Presiga
8	Planteamiento de Promts	Generación Semantica de la Entrada	1 Semana	6 de Octubre	Daniel Presiga
9	Revisión y Correcciones		1 Semana	13 de Octubre	Monitora y Daniel Presiga
10	Plantear la Solución al Problema	Modelo de Solución Frente a los Escenarios Planteados	1 Semana	20 de Octubre	Daniel Presiga
11	Revisión y Correcciones		1 Semana	27 de Octubre	Monitora y Daniel Presiga
12	Plantear Resultados		1 Semana	3 de Noviembre	Daniel Presiga
13	Revisión y Correcciones		1 Semana	10 de Noviembre	Monitora y Daniel Presiga
14	Plantear Conclusiones		1 Semana	17 de Noviembre	Daniel Presiga
15	Revisión y Correcciones		1 Semana	24 de Noviembre	Monitora y Daniel Presiga
16	Entrega Final	Sacar Buena Nota y Obtener el Credito Correspondiente a G.I	1 Semana	1 de Diciembre	Daniel Presiga