

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Proyecto de Investigación y Experimentación: Storytelling Asistido por IA

Proyecto: Storytelling Asistido por IA	Fecha de Inicio: Septiembre 2026
Primer Entregable (Fase 1): 22 de Septiembre de 2026	Frecuencia de Revisiones: Cada 15 Días
Estudiante: Oscar Manuel Contreras Gacha	

1. Cronograma General de Entregas y Hitos

El proyecto se estructura en **5 fases metodológicas** secuenciales. Las revisiones de avance se llevarán a cabo con una periodicidad estricta de 15 días, de acuerdo con la planificación descrita en la Tabla 1.

Tabla 1: Cronograma general de avances y fechas de entrega.

Hito / Avance	Fecha Límite	Fase Asociada	Entregable Principal
Avance 1	22/09/2026	Fase 1 (Completa)	Informe de evaluación de herramientas narrativas y matriz comparativa con <i>prompt</i> estandarizado.
Avance 2	06/10/2026	Fase 2	Catálogo de modelos de generación visual y selección de géneros literarios objetivo.
Avance 3	20/10/2026	Fase 3	Mini-historias maquetadas en <i>storyboards</i> (6–10 imágenes) con consistencia de personajes.
Avance 4	03/11/2026	Fase 4	Matriz de evaluación de flujos multimodales (Texto → Imagen → Video / Prototipos).
Entrega Final	17/11/2026	Fase 5	Informe experimental consolidado, catálogo de <i>prompts</i> , manuales de usuario y repositorio.

2. Plan Detallado — Fase 1: Identificación y Evaluación de Herramientas para Storytelling con IA

Objetivo Principal: Seleccionar, clasificar y evaluar cuantitativa y cualitativamente herramientas de Inteligencia Artificial generativa orientadas a la narrativa y guionismo mediante un protocolo de prueba estandarizado.

2.1. Definición del Marco y Criterios de Evaluación Narrativa

Para medir objetivamente la calidad técnica del texto generado, se aplicará una rúbrica cuantitativa (escala 1 a 5) basada en cinco dimensiones esenciales de la narrativa:

1. **Construcción y Consistencia de Personajes:** Capacidad del modelo para mantener la voz, personalidad, motivaciones y rasgos distintivos sin caer en contradicciones.
2. **Estructura y Progresión de la Trama:** Habilidad para construir arcos dramáticos claros (planteamiento, nudo, clímax y desenlace) y mantener el interés narrativo.

- 3. **Naturalidad del Diálogo:** Fluidez verbal, presencia de subtexto, credibilidad y ritmo en las interacciones entre personajes.
- 4. **Adaptabilidad de Estilo y Tono:** Flexibilidad para ajustar el registro lingüístico según el género (ciencia ficción, fábulas, literatura infantil/juvenil).
- 5. **Formato Técnico de Guion:** Adherencia a la estructura estándar de guionismo profesional (encabezados de escena, acotaciones, división de bloques de audio y video).

2.2. Mapeo y Clasificación de Herramientas

Se agruparán las plataformas en tres categorías funcionales para abarcar el espectro actual de la IA en la escritura:

Tabla 2: Clasificación de herramientas narrativas evaluadas.

Categoría	Herramientas Seleccionadas	Enfoque Operativo en el Estudio
LLMs Generales	ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity	Lluvia de ideas, desarrollo de tramas complejas, lógica narrativa y refinamiento estilístico.
Asistentes Narrativos	Sudowrite, NovelAI, Character.AI	Generación de ficción, profundidad psicológica de personajes y diálogos interactivos.
Guion y Layout	Storyboarder, Tome.app, Canva Magic Write	Escalaetas rápidas, estructuración técnica de guiones y conversión a diapositivas visuales.

2.3. Diseño del Protocolo de Prueba (*Prompt Benchmark*)

Se ejecutará un único *Prompt Maestro* en todas las herramientas para garantizar condiciones idénticas de comparación.

Estructura del Prompt Benchmark:
“Actúa como un guionista profesional. Escribe una escena de guion cinematográfico de máximo 300 palabras dentro del género de ciencia ficción / aventura infantil. La escena debe incluir: 2 personajes con personalidades opuestas, un conflicto centrado en un objeto misterioso, diálogos directos con acotaciones, y una descripción visual clara de la escenografía apta para ser dibujada en un storyboard.”

2.4. Matriz Comparativa Experimental de la Fase 1

Los resultados de la ejecución del *Prompt Benchmark* se tabularán bajo la estructura de la Tabla 3.

Tabla 3: Estructura de la matriz de evaluación para herramientas de la Fase 1.

Herramienta	Cat.	Trama (1–5)	Personajes (1–5)	Diálogos (1–5)	Formato (1–5)	Tiempo	Observaciones / Limitaciones
ChatGPT	LLM	–	–	–	–	–	–
Claude	LLM	–	–	–	–	–	–
Sudowrite	Asist.	–	–	–	–	–	–
NovelAI	Asist.	–	–	–	–	–	–
Tome.app	Layout	–	–	–	–	–	–

2.5. Cronograma Operativo Detallado de la Fase 1 (5 al 22 de Septiembre)

- **05–08 Sep:** Consolidar la rúbrica de calificación e identificar credenciales y accesos a las plataformas.
- **09–12 Sep:** Diseñar y validar el *Prompt Benchmark* ajustando parámetros (temperatura, versión del modelo).
- **13–17 Sep:** Ejecución experimental sistematizada en las plataformas seleccionadas y recopilación de muestras.
- **18–21 Sep:** Análisis de datos, tabulación de la matriz comparativa y redacción del informe de Avance 1.
- **22 Sep:** ENTREGA OFICIAL DEL AVANCE 1 / FASE 1 COMPLETA.

3. Hoja de Ruta para Fases Posteriores (Fases 2 a 5)

3.1. Fase 2: Generación de Imágenes y Selección Literaria (23 Sep – 06 Oct)

- **Selección de Corpus:** Definir 2 a 3 micro-historias basadas en géneros literarios (fábula infantil, ciencia ficción, aventura) derivadas de la Fase 1.
- **Evaluación de Modelos Visuales:** Probar modelos generativos como Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, Leonardo AI, Ideogram, Cinematic Kino y Phoenix.
- **Ingeniería de Prompts Visuales:** Medir la interpretación de estilos artísticos (*concept art*, ilustración tradicional, fotorrealismo) y control de encuadres.

3.2. Fase 3: Storyboarding Asistido y Consistencia Visual (07 Oct – 20 Oct)

- **Secuenciación Técnica:** Fragmentar el guion seleccionado en una secuencia narrativa visual de 6 a 10 viñetas.
- **Consistencia de Personajes:** Aplicar técnicas de control visual (semillas fijas, *character sheets*, imágenes de referencia).
- **Ensamblado:** Integrar texto y gráficos en plataformas de maquetación (*Tome.app*, *Canva*, *Storyboarder*).

3.3. Fase 4: Evaluación de Modelos y Flujos Multimodales (21 Oct – 03 Nov)

- **Prueba de Flujos Integrados (*Pipelines*):**
 - *Flujo A:* Texto (Claude/ChatGPT) → Imagen (Midjourney/Leonardo) → Video (Runway/Luma/Pika).
 - *Flujo B:* Guion IA → Storyboard interactivo → Prototipo ejecutable.
- **Análisis de Desempeño:** Evaluar tiempos de procesamiento, pérdida de fidelidad entre transiciones y usabilidad técnica.

3.4. Fase 5: Evaluación Comparativa, Documentación y Cierre (04 Nov – 17 Nov)

- **Catálogo de Prompts:** Compilar la librería definitiva de fórmulas de *prompts* exitosos y lecciones aprendidas de casos fallidos.
- **Manuales y Procedimientos:** Redactar guías paso a paso para la creación de proyectos de *storytelling* con IA.
- **Repositorio Final:** Consolidar el informe experimental, la matriz comparativa global y los archivos fuente de los experimentos.